

**Приложение №2**

**к приказу № 43-П от 25.09.2025**

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (План мероприятий)  
по реализации воспитательно-образовательного проекта «Орлята-дошкольята»  
в МБДОУ «Детский сад № 149» г.о.Самара на 2025/2026 учебный год**

**Цель:** Организация системной работы по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и социальному развитию детей старшего дошкольного возраста в рамках проекта «Орлята-дошкольята».

**Участники:** Воспитанники подготовительных групп № 3, 8, педагоги, родители (законные представители).

**Срок реализации:** Октябрь 2025 г. – Май 2026 г.

**Координатор проекта:** Старший воспитатель Денисова Е.В.

№ п/п	Сроки реализации	Направление (трек) Проекта	Мероприятие (форма работы)	Краткое содержание	Ответственные	Ожидаемый результат/Продукт
<b>I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (Октябрь)</b>						
1	1-я и 2-я неделя октября	Организационное	Издание приказа об организации проекта «Орлята-дошкольята». Разработка и утверждение Положения и Дорожной карты.	Формальное начало проекта, определение ответственных.	Заведующий ДОУ, ст. воспитатель	Пакет организационных документов.
2	3-я неделя октября	«Орленок – Друг»	Акция «Давайте познакомимся!» / Игра-путешествие «Вместе весело шагать».	Командообразующие игры, создание «Устава дружной команды», оформление уголка группы.	Воспитатели, педагог-психолог	Создание благоприятного климата в коллективе, правил группы.
3	Конец	Работа с	<b>Родительское собрание</b>	Презентация целей,	Ст. воспитатель,	Информирование и

№ п/п	Сроки реализации	Направление (трек) Проекта	Мероприятие (форма работы)	Краткое содержание	Ответственные	Ожидаемый результат/Продукт
	октября	родителями	<b>«Что такое «Орлята-дошкольята»?»</b>	задач, плана проекта. Заключение соглашений о сотрудничестве.	воспитатели	привлечение родителей к активному участию.

## II. ОСНОВНОЙ ЭТАП (Ноябрь – Апрель)

4	Ноябрь (первая половина)	«Орленок – Хранитель»	<p><b>Торжественный старт проекта «Орлята-дошкольята».</b></p> <p><b>Тематическая неделя «Моя малая Родина». Цикл занятий «Улицы нашего города».</b></p>	<p>Праздничное мероприятие с представлением треков, гимном, символикой. Вручение атрибутов (значки, галстуки). Беседы, экскурсия к памятному месту, рисование «Мой любимый уголок города», создание макета.</p>	<p>Ст. воспитатель, муз. руководитель, воспитатели</p> <p>Воспитатели, родители</p>	<p>Создание эмоционального настроя, мотивации детей.</p> <p>Альбом рисунков, макет «Наш город».</p>
5	Ноябрь (вторая половина)	«Орленок – Мастер»	<b>Творческая мастерская «Осенние фантазии». Подготовка к ярмарке «Дары осени».</b>	Работа с природным материалом, лепка, аппликация. Совместное с родителями изготовление поделок для ярмарки.	Воспитатели, родители	Выставка поделок, благотворительная ярмарка.
6	Декабрь	«Орленок – Друг» «Орленок – Мастер»	<b>Акция «Подарок другу». Изготовление новогодних открыток для детей младшей группы.</b>	Коллективная творческая работа, развитие эмпатии и заботы о младших.	Воспитатели	Вручение подарков, фоторепортаж.
7	Январь	«Орленок –	<b>Малые зимние</b>	Эстафеты, соревнования	Инструктор по	Укрепление здоровья,

№ п/п	Сроки реализации	Направление (трек) Проекта	Мероприятие (форма работы)	Краткое содержание	Ответственные	Ожидаемый результат/Продукт
		Спортсмен»	<b>Олимпийские игры «Орлятские старты».</b>	на улице, знакомство с зимними видами спорта.	ФК, воспитатели	развитие командного духа. Грамоты, медали.
8	Февраль	«Орленок – Патриот» «Орленок – Хранитель»	<b>Тематическая неделя «Защитники Отечества». Встреча с папами-военнослужащими. Выставка военной техники (из бросового материала).</b>	Беседы о мужестве, изготовление подарков, спортивный досуг «Сильные, смелые, ловкие».	Воспитатели, родители	Формирование уважения к защитникам Родины. Коллективная выставка.
9	Март	«Орленок – Эколог»	<b>Экологическая акция «Сбережем воду и свет!». Создание плакатов-напоминалок. Посадка лука «Орлятский огород».</b>	Беседы об экономии ресурсов, практическая деятельность, наблюдение за ростом растений.	Воспитатели	Формирование экологических привычек. «Зеленый уголок» в группе.
10	Апрель	«Орленок – Эколог» «Орленок – Хранитель»	<b>Трудовой десант «Чистый участок». Тематический день «День Земли».</b>	Субботник на территории сада, развесивание скворечников, посадка цветов.	Воспитатели, родители, дети	Благоустройство территории, чувство ответственности за свой двор.
11	В течение года	Все треки	<b>Ведение группового «Дневника Добрых Дел» или «Портфолио Орленка».</b>	Фиксация достижений, участия в акциях, творческих работ каждого ребенка/группы.	Воспитатели, дети	Накопительная папка личных и групповых достижений.

**III. ИТОГОВЫЙ ЭТАП (Май)**

№ п/п	Сроки реализации	Направление (трек) Проекта	Мероприятие (форма работы)	Краткое содержание	Ответственные	Ожидаемый результат/Продукт
12	1-я неделя мая	«Орленок – Патриот»	<b>Цикл мероприятий «День Победы». Акция «Окно Победы». Возложение цветов к памятнику.</b>	Урок памяти, чтение стихов, изготовление праздничных открыток для ветеранов.	Ст. воспитатель, воспитатели, муз. руководитель	Воспитание патриотизма и чувства благодарности.
13	3-я неделя мая	Все треки	<b>Торжественное итоговое мероприятие «Фестиваль достижений «Орлята-дошкольята».</b>	Праздник с презентацией итогов года по трекам, творческими номерами, награждением всех участников (дети, родители, педагоги).	Администрация, ст. воспитатель, все педагоги	Подведение итогов, создание атмосферы успеха. Видеофильм о проекте.
14	Конец мая	Аналитическое	<b>Анкетирование родителей. Педагогический совет по итогам реализации проекта.</b>	Сбор обратной связи, анализ эффективности, планирование работы на следующий год.	Ст. воспитатель, воспитатели	Отчет о реализации проекта. План-проект на следующий учебный год.

**Система поощрения:** на протяжении всего проекта дети получают символические значки/наклейки за активность в каждом треке. На итоговом фестивале вручаются дипломы «Юный Орленок» и памятные подарки.